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 Bandara Internasional Ahmad Yani berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah 
Propinsi Jawa Tengah meningkatkan berbagai fasilistas bandara tersebut, diantaranya membangun 
apron baru di atas tanah lunak. Perbaikan tanah lunak menggunakan timbunan tanah pilihan. 
Prefabricated vertical drain (PVD) dan tambahan beban untuk mempercepat konsolidasi. Masalah 
yang timbul Kedalaman rencana PVD 23 meter tidak dapat dilaksanakan, karena mandrel sudah mulai 
terangkat pada kedalaman 21 meter, sehingga kedalaman PVD dilaksanakan 20 meter. Laju penurunan 
timbunan dimonitor dengan memasang settlement plate (SP). Berdasarkan data pelaksanaan dilakukan 
kajian  kedalaman PVD yang efektif. Metode yang dilakukan adalah dengan mengkaji data tanah, data 
kedalaman PVD, data penurunan SP, dan data urugan. Data penurunan SP untuk menentukan tinggi 
dan lamanya penurunan akhir dengan metode Asaoka (1978). Data tanah, kedalaman PVD dan urugan 
digunakan sebagai parameter program Plaxis sebagai dasar perhitungan balik. Hasil perhitungan Plaxis 
dengan waktu 512 hari menghasilkan penurunan 2,53 meter, relatif sama dengan metode Asaoka 
(1978). Selanjutnya dilakukan analisis balik tinggi penurunan dengan waktu 512 hari, dengan berbagai 
kedalaman PVD (23,19,18,17,16,15, dan 10) meter. Hasil perhitungan balik untuk kedalaman PVD 16 
meter keatas menghasilkan penurunan yang sama, kedalaman PVD 15 meter kebawah menghasilkan 
penurunan yang lebih kecil. Kesimpulan kedalaman efektiv pemasangan PVD adalah 16 meter. 
 




 Ahmad Yani International Airport is located in Semarang City, Central Java. The government 
of Central Java increases the airport facilities, including the developing of the  new apron over the 
soft soil. The soft soil improvement was using the embankment with selected soil. Prefabricated 
vertical drain (PVD) and surcharge to accelerate the consolidation. The problems appear in the 
planning depth 23 meters can not be implemented, because the mandrel is already lifted at 21 meters 
depth, so that the depth of PVD was applicated 20 meters. The settlement rate is monitored by 
installing of settlement plate (SP). The method for diciding of the  effective depth of PVD was analyzed 
the soil data, the PVD depth data, the settlement data of SP, and embankment data. Settlement data SP 
wass used to decide the height and time of final consolidation with Asaoka method (1978). Soil data, 
PVD depth, and embankment data are used as Plaxis parameter for the base of  back calculated. The 
results of Plaxis calculation with time 512 days was producing the settlement 2,53 meter, it was almost 
same with the result from Asaoka method (1978). Furthermore, the back analysis of settlement height 
with the time restriction 512 days is done by conducting of the various depth of PVD (23, 19, 18, 17, 
16, 15,and 10) meters. The result of back analysis for PVD depth above 16 meters was resulting the 
same settlement, and for the depth of PVD below 15 meters was resulting smaller settlement. The 
conclusion of PVD installation depth was 16 meters.  
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PENDAHULUAN 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
bekerja sama dengan P.T Angkasa Pura I 
sudah dan sedang dalam tahap 
mengembangkan Bandara Udara Ahmad Yani. 
Pemerintah menyediakan fasilitas prasarana 
yang terdiri dari landasan pacu, exit taxiway, 
dan apron. Gambar 1 menunjukkan lokasi 
pekerjaan perbaikan tanah apron dan exit 
taxiway Bandara Ahmad Yani. 
 
Gambar 1. Lokasi Apron dan Parallel Taxiway 
Bandara Ahmad yani Semarang. 
 
Berdasarkan hasil uji lapangan dari 6 
titik bor dan 23 titik sondir yang telah 
dilakuakan P.T. Geo Sarana Guna (2010), 
susunan tanah di daerah tersebut adalah tanah 
lunak dengan kedalaman 20-26 meter. Susunan 
tanah lunak menyebabkan penurunan yang 
relatif besar terjadi di daerah tersebut.  
Tanah lunak memiliki nilai permeabilitas 
dan kompresibilitas yang cukup tinggi 
sehingga penurunan yang terjadi akan cukup 
besar apabila menerima beban. Penurunan 
yang terjadi pada tanah lunak terdiri dari 3 
jenis penurunan yaitu penurunan segera, 
penurunan konsolidasi primer, dan penurunan 
konsolidasi sekunder. Penurunan segera 
menyebabkan tanah lunak mengalami 
penurunan seketika langsung ketika tanah 
mulai terbebani, sedangkan penurunan 
konsolidasi primer dan sekunder terjadi dalam 
kurun waktu yang cukup lama. Permasalahan 
utama dalam penurunan tanah lunak adalah 
penurunan konsolidasi primer. Penurunan jenis 
ini membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk mencapai nilai derajat konsolidasi 90 %. 
Lama waktunya konsolidasi ini dipengaruhi 
oleh sifat permeabilitas yang kecil. Sifat ini 
membuat air di dalam tanah lunak tidak 
terdisipasi dengan sempurna. Disipasi berjalan 
sangat lama karena kondisi drainase tanah 
yang  sangat minim. Air yang tidak terdisipasi 
ke luar masih  terjebak di dalam lapisan tanah 
dan membuat beban tambahan dari luar 
ditahan oleh air pori saja. Proses disipasi air ini 
dapat dipercepat dengan rekayasa teknik antara 
lain dengan kolom pasir, vertical drain, dan 
preloading. 
 
Rekayasa teknik yang dilakukan pada 
proyek pembangunan apron Bandara Ahmad 
Yani Semarang menggunakan preloading yang 
dikombinasi dengan PVD seperti yang 
ditampilkan pada Gambar 2.  
 
 
Gambar 2. Sketsa Perbaikan Tanah Apron  
Bandara Ahmad Yani Semarang (Geo Sarana 
Guna,2010). 
 
PVD atau Prefabricated Vertical Drain 
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3 
adalah pita memanjang dari bahan sintetis 
yang terdiri dari jaket  yang dapat 
merembeskan air pori ke dalam inti yang 
bergaris-garis. Inti ini berfungsi sebagai 
pengumpul air pori dan mengalirkannya keluar 
ke atas menuju tekanan yang lebih rendah. 
 
 
Gambar 3. PVD (Geosistem Indonesia, 2010). 
Pada saat ini perencanaan kedalaman 
penanaman PVD masih didasarkan pada 
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prakiraan hingga batas kedalaman tanah lunak 
yaitu melalui parameter Undrained Shear 
Strength atau Cu sebesar < 25 kPa 
(Coduto,1994).  Berdasarkan kajian yang 
dilakukan oleh Federal Highway 
Administration sebuah lembaga Riset, 
Pengembangan, dan Teknologi Departemen 
Transportasi Amerika (FHWA,1986) 
menunjukkan bahwa penanaman vertical drain  
yang sangat panjang (dalam hal ini 
penambahan panjang PVD) tersebut tidak akan 
meningkatkan laju konsolidasi.  
 Perencanaan Kedalaman PVD untuk 
perbaikan tanah apron adalah 23 meter (Geo 
Sarana Guna, 2010). Kedalaman 23 meter ini 
ditentukan berdasarkan ketebalan lapisan tanah 
lunak hasil uji bor mesin dengan menggunakan 
nilai NSPT dan data sondir. Rencana 
penanaman PVD sampai kedalaman 23 meter 
tidak dapat tercapai ketika pelaksanaan. 
Mandrel sudah mulai terangkat pada 
kedalaman mencapai sekitar 21 meter dan 
mengalami kesulitan dalam pencabutan alat 
tersebut. Berdasarkan lapangan penanaman 
PVD menjadi 20 meter. Penentuan kedalaman 
PVD menjadi 20 meter tersebut tidak didukung 
oleh kajian teknis, oleh karena itu dalam 
penelitian ini diusulkan penentuan kedalaman 




A.       Analisa Lapangan dengan Asaoka 
Asaoka (1978) menyarankan sebuah 
metode prediksi penurunan dengan 
menggunakan data monitoring penurunan dan 
pencocokkan kurva seperti yang ditampilkan 
pada Gambar 6 dan Gambar 7. Gambar 6 
menjelaskan penentuan penurunan akhir dari 
data settlement plate. Metoda Asaoka ini cocok 
digunakan untuk menganalisis penurunan 
konsolidasi. Gambar 7 menjelaskan penentuan 
waktu akhir dari hasil penentuan penurunan 
akhir yang telah didapatkan dari Gambar 6. 
Hasil dari Gambar 7 yang berupa waktu akhir 
penurunan dijadikan batasan waktu pada saat 
melakukan back analysis. 
 
B.  Back Analysis Plaxis dengan Penentuan 
Permeabilitas Ekuivalen 
Idraratna et al. (1997) menyatakan 
bahwa pemodelan sesungguhnya pada PVD 
berupa aksimetri namun dalam analisis elemen 
hingga model PVD diasumsikan plane-strain, 
seperti yang diilustrasikan Gambar 4. 
Pemodelan plane-strain konsolidasi perlu 
mempertimbangkan koefisien permeabilitas 
dengan jarak antar PVD yang sama. Sehingga 
didapatkan nilai koefisien permeabilitas arah 
horizontal yang tidak sama dengan koefisien 
permeabilitas arah vertikal. Hird et al. (1992) 
mengusulkan pemodelan PVD dalam Plaxis 
dengan mengubah nilai permeabilitas 
horizontal (kh) dengan nilai permeabilitas 
horizontal ekuivalen (khp’) seperti yang telah 
diilustrasikan pada Gambar 4 dan 5. Koefisien 
permeabilitas arah horizontal dinyatakan 
dengan rumusan sebagai berikut.  
݄݇݌′/݄݇= 2/(3[ln (ܴ/ݎݏ) + (݄݇/݇ݏ) ln(ݏ) – 
3/4])…..(1) 
Model Plane Strain (Indraratna et al., 2003) 
dengan, khp = permeabilitas PVD ekuivalen,  
kh = permeabilitas Horizontal. 
 
Gambar 4.  Konversi pada Model Aksimetri 
(Indraratna et al., 2003). 
      
 
Gambar 5. Skema Permebilitas pada Tanah 
dengan Vertical Drain  (Indraratna et al., 
2003). 
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Gambar 6. Penentuan Penurunan Akhir Metode Asaoka (Asaoka,1978). 
  
 
Gambar 7. Penentuan Waktu Penurunan Akhir Metode Asaoka (Asaoka,1978). 
METODOLOGI 
A. Analisis Hasil Monitoring Settlement Plate 
Setelah berlangsungnya proses konstruksi 
yaitu tahapan pemasangan PVD, pemasangan 
sand blanket, dan penimbunan, dimulailah 
proses monitoring settlement plate yaitu SP-01. 
Alat ini berguna mengontrol deformasi vertikal 
yang ada di lapangan. Hasil dari pembacaan alat 
monitoring ini adalah grafik hubungan waktu 
dan besarnya deformasi, dan apabila sudah 
diolah data tersebut akan menghasilkan grafik 
hubungan deformasi, tinggi timbunan, dan 
waktu.  
B. Penurunan Akhir Lapangan dengan 
Asaoka (1978) 
Data instrumentasi lapangan pada 
settlement plate 1 (SP-01) dihitung dengan 
menggunakan metode Asaoka untuk 
mengetahui penurunan akhir. Perhitungan 
penurunan dengan Asaoka dihitung dengan 
mengeplotkan hasil penurunan lapangan yang 
diperoleh dari settlement plate. Cara 
mengeplotkan grafik tersebut yaitu : 
a) Data settlement plate terdekat dari BM-3 
yakni SP-01 dibaca penurunan dengan 
interval 30 hari (Si) nilai ini sebagai ordinat 
dalam grafik. Selanjutnya dibaca penurunan 
Si-1 yaitu penurnan dengan interval ke i 
dikurangi 1, nilai ini sebagai nilai absis. 
Setelah itu dibuatlah grafik hubungan Si 
dan Si-1 seperti yang dapat dilihat pada 
Gambar 3.  
b) Dari hasil data Si dan Si-1, dalam sebuah 
grafik plotkan titik (Si-1;Si) dan ditarik 
garis. Selanjutnya ditarik garis kedua yaitu 
(Si-1;Si-1) hingga membentuk sudut 45°. 
Kedua garis ini harus berpotongan dalam 
satu titik. Titik perpotongan ini ditarik ke 
absis dan ordinat, dan didapatkan nilai 
penurunan akhir menurut Asaoka. 
c)  Selanjutnya menggambarkan grafik 
penurunan akhir dari Asaoka yakni dengan 
mengeplot waktu penurunan dengan 
interval 30 hari (∆t = 30 hari), dengan data 
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penurunan (Si-1) sehingga didapat grafik 
hubungan waktu dan penurunan (∆t ; Si-1). 
Nilai penurunan akhir Asaoka yang telah 
didapat dari grafik pertama, ditarik lurus 
horizontal hingga bertemu dengan grafik 
(∆t ; Si-1) seperti yang dapat dilihat pada 
Gambar 4. Pertemuan dari kedua garis ini 
akan menghasilkan titik pertemuan, yang 
selanjutnya ditarik vertikal ke arah sumbu 
absis sehingga didapatkan waktu 
penurunan akhir menurut Asaoka. 
Hasil plotting penurunan dan waktu 
penurunan tersebut akan menghasilkan 
besarnya penurunan dan lamanya waktu 
penurunan akhir dengan menganggap U = 100 
%. Penurunan dan waktu penurunan akhir 
Asaoka dijadikan sebagai acuan perhitungan 
back calculated penurunan dengan Plaxis. 
C. Back  Calculated  Penurunan dengan 
Plaxis 
Back calculated dilakukan dengan tujuan 
untuk melakukan perhitungan balik hasil 
penurunan di lapangan dengan menggunakan 
program Plaxis. Dasar daripada tahap 
perhitungan back calculated ini adalah hasil 
penurunan akhir Asaoka. 
Perhitungan penurunan dengan Plaxis 
dimulai dengan mengolah data dari hasil uji 
laboratorium berupa nilai γunsaturated, γsaturated, 
nilai permeabilitas, nilai modulus elastisitas 
undrained, kuat geser, dan sudut gesek dalam. 
Data-data tersebut selanjutnya dimasukkan ke 
dalam Plaxis dengan pemodelan timbunan 
konstruksi yang telah disarankan oleh Hartlen 
and Wolski (2003). Hal di atas merujuk pada 
teori tersebut, maka pemodelan kontstruksi 




                Gambar 8. Ilustrasi Pemodelan Kontruksi Timbunan (Hartlen and Wolski, 2003). 
 
Selanjutnya dilakukan perhitungan 
melalui tahap perhitungan konsolidasi hingga 
mencapai nilai penurunan yang sama dengan 
atau mendekati hasil perhitungan penurunan 
akhir Asaoka. Di dalam Plaxis pada tahapan 
perhitungan diharuskan memasukkan interval 
waktu selama proses konstruksi berlangsung. 
Interval waktu setiap tahapan konstruksi 
didapatkan dari waktu instalasi yang telah 
dilakukan di lapangan. Dari data pelaksanaan 
didapatkan tahapan waktu dalam perhitungan 
terdiri dari tahap instalasi PVD selama 10 hari, 
tahap installasi sand blanket 5 hari, konsolidasi 
sand blanket, instalasi timbunan setiap 1 meter, 
dan konsolidasi masing-masing selama 5 hari. 
Pada Plaxis, PVD dipasang terlebih 
dahulu, lalu pemasangan sand blanket, dan 
pemasangan timbunan secara bertahap. 
Perhitungan penurunan dengan pemodelan 
PVD pada Plaxis dihitung dengan mengubah 
model PVD yang aximetri ke dalam bentuk 
plane strain (Indraratna et al., 2003) pada 
Gambar 5. Oleh sebab itu, Hird et al. (1992) 
menyarankan mengubah nilai permeabilitas 
arah horizontal (kh) dengan nilai equivalent 
horizontal permeability (khp’). Nilai khp’ 
menyebabkan pemodelan PVD pada Plaxis 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2016 







Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek 
TS - 004 
p- ISSN : 2407  –  1846
e-ISSN : 2460 – 8416 
menjadi plane strain dengan menyamakan nilai 
kh tanah dengan kh PVD pada satu lapisan 
tanah yang sama. Nilai ini dihitung dengan 
menggunakan Persamaan : 
݄݇݌′/݄݇= 2/(3[ln (ܴ/ݎݏ) + (݄݇/݇ݏ) ln(ݏ) – 
3/4]) 
Selanjutnya, penurunan dihitung dengan 
berbagai kedalaman penanaman PVD yang 
dimulai dengan kedalaman 23 meter sesuai 
dengan perencanaan, selanjutnya dihitung lagi 
untuk kedalaman PVD < 20 meter. Pada tahap 
perhitungan untuk mencapai nilai penurunan 
akhir, waktu konsolidasi dibatasi dengan waktu 
penurunan akhir yang telah diprediksi oleh 
Asaoka mencapai U = 100 %. 
 
D. Penggambaran Grafik Hubungan 
Penurunan dan Kedalaman PVD Serta 
Penentuan Kedalaman Efektif PVD 
Berdasarkan hasil analisis penurunan dari 
Plaxis, maka akan didapatkan grafik hubungan 
penurunan dan waktu dengan dan tanpa PVD. 
Pembuatan grafik awal yaitu grafik gabungan 
antara grafik hubungan penurunan vs waktu 
dengan dan tanpa PVD. Pembuatan grafik 
kedua adalah gabungan grafik–grafik hubungan 
penurunan dan waktu, untuk setiap kedalaman 
pemasangan PVD untuk derajat penurunan U = 
100 %.  
Berdasarkan grafik ini maka dapat 
ditentukan kedalaman efektif PVD, dengan 
kriteria bahwa dengan waktu yang sama 
besarnya penurunan telah relatif sama dengan 
kedalaman PVD 20 meter (kedalaman 
penanaman PVD pelaksanaan).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Data Uji Lapangan 
Hasil boring dimasukkan ke dalam 
geometri lapisan tanah pada Plaxis dengan 
plotting sebagai berikut : 
a) Lapis 1, ketebalan lapisan 1,5 meter (0,0 m 
sampai dengan 1,5 m) dengan jenis lapisan 
SILT berlempung dengan konsitensi sangat 
lunak dengan nilai SPT 0. 
b) Lapis 2, ketebalan lapisan 8,3 meter (1,5 m 
sampai dengan 10,2 m), dengan jenis lapisan 
SILT berlempung dengan konsistensi sangat 
lunak sampai lunak,  nilai SPT 1 sampai dengan 
4. 
c) Lapis 3, ketebalan lapisan 6,0 meter (10,2 
m sampai dengan 17,2 m), dengan jenis lapisan 
SILT berlempung dengan konsistensi sedang 
(medium stiff) dengan nilai SPT 6 sampai 
dengan 7. 
d) Lapis 4, ketebalan lapisan 8,8 meter (17,2 
m sampai dengan 26,0 m), dengan jenis lapisan 
SILT berlempung dengan konsistensi kaku 
(stiff) hingga sangat kaku (very stiff) dengan 
nilai SPT 13 sampai dengan 20. 
e) Lapisan berikutnya yaitu kedalaman 26 
meter hingga kedalaman 30 meter,  jenis lapisan 
sudah sangat kaku (very stiff) dengan nilai SPT 
20 sampai dengan 26.  
Berdasar pertimbangan data pelaksanaan, 
bahwa penanaman PVD dengan kedalaman 22 
meter mandrel telah terangkat, maka ploting 
geometri pada Plaxis hanya sampai lapisan 4 
dengan kedalaman 26 meter. 
Hasil pengujian lapangan menunjukkan 
bahwa lapis 1 sampai dengan lapis 2 memiliki 
nilai NSPT antara 0 – 4, lapis 3 dan lapis 4 
memiliki nilai NSPT 6 – 20, sedangkan untuk 
lapis berikutnya memiliki nilai NSPT ≥ 20. 
Berdasarkan pengklasifikasian jenis tanah dari 
nilai NSPT, untuk lapisan tanah dengan nilai 
NSPT 2 – 4 berupa tanah lempung lunak dan 
nilai NSPT 8 – 15 berupa tanah lempung kaku. 
Hal ini menunjukkan bahwa pada lapisan 1 dan 
lapisan 2 yang berada pada kedalaman 0 sampai 
dengan 10 meter merupakan lempung lunak.  
 Lapisan 3 mulai kedalaman 10 sampai 
dengan 17 meter merupakan lapisan transisi 
dimana sifat tanah mulai mengalami peralihan 
dari lunak menuju kaku (medium stiff). Dan 
lapisan 4 hingga akhir pada kedalaman 17 
sampai dengan ≥ 26 meter merupakan lapisan 
kaku hingga sangat kaku sehingga pada lapisan 
ini dapat dijadikan batasan maksimum 
kedalaman penanaman PVD. Lapisan tanah 
dengan jenis lempung sangat kaku, akan 
mengalami deformasi yang kecil sehingga 
berapapun penanaman PVD pada lapisan ini 
tidak akan mempengaruhi besarnya penurunan. 
B. Data Uji Laboratorium 
Pengujian laboratorium juga dilakukan 
sebagai input dalam data properties tanah pada 
Plaxis. Tabel 1 memperlihatkan data uji 
laboratorium pada telah dirangkum menjadi 
empat lapisan tanah.  
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C. Data Tinggi Urugan, Penurunan,  dan 
Waktu Penurunan 
Data settlement plate di lapangan 
menunjukkan tinggi urugan sekitar 4,5 meter, 
waktu pelaksanaan pengurugan sekitar 70 hari, 
pentahapan urugan 6 kali dengan tinggi masing 
– masing 75 cm.  
Perhitungan penurunan dilakukan tanpa 
PVD dan dengan PVD. Perhitungan tanpa PVD 
untuk mengetahui lamanya waktu penurunan 
akibat tambahan beban konstruksi hingga 
kelebihan tekanan air pori sekitar 1 kN/m2. 
Selanjutnya perhitungan penurunan dengan 
tinggi PVD perencanaan 23 meter dan tinggi 
PVD 20 meter berdasar pelaksanaan dengan 
waktu penurunan sesuai prediksi Asaoka 520 
hari (penurunan sudah dianggap 100 %). 
Perhitungan penurunan dengan panjang 
PVD 20 meter sebagai acuan untuk perhitungan 
penurunan kedalaman PVD 23 meter, 19 meter, 
18 meter, 17  
meter, 16 meter, 15 meter, dan 10 meter. 
Tahapan perhitungan Plaxis dan waktu setiap 
tahapan perhitungan yaitu sebagai berikut : 
a) Tahap 1 : pemasangan PVD selama 10 
hari. 
b) Tahap 2 : penggelaran sand blanket 
setebal 75 centimeter dengan waktu 5 
hari 
c) Tahap 3 : Konsolidasi sand blanket 5 
hari 
d) Tahap 4 : penggelaran urugan 1 (Fill 
01) setebal 75 centimeter dengan waktu 5 
hari. 
e) Tahap 5 : Konsolidasi Fill 01 dengan 
waktu selama 5 hari. 
f) Tahap 6 : pengg  elaran urugan 2 (Fill 
02) setebal 75 centimeter dengan waktu 5 
hari. 
g) Tahap 7 : Konsolidasi Fill 02 dengan 
waktu 5 hari. 
h) Tahap 8 : penggelaran urugan 3 (Fill 
03) setebal 75 centimeter dengan waktu 5 
hari. 
i) Tahap 9 : Konsolidasi Fill 03 dengan 
waktu 5 hari. 
j) Tahap 10  : penggelaran urugan 4 (Fill 
04) setebal 75 centimeter, waktu 5 hari. 
k) Tahap 11  : Konsolidasi Fill 04 dengan 
waktu 5 hari. 
l) Tahap 12 : penggelaran urugan 5 (Fill 05) 
setebal 75 centimeter, waktu 5 hari. 
m) Tahap 13 : Konsolidasi Fill 05 dengan 
waktu 5 hari. 
n) Tahap 14 : penggelaran urugan 6 (Fill 06) 
setebal 75 centimeter,  waktu 5 hari. 
o) Tahap 15 : Konsolidasi hingga mencapai 
penurunan dianggap 100 % sesuai teori 
Asaoka (1978) dengan total waktu 510 
hari dari awal pengamatan penurunan. 
 
D. Prediksi Selesainya Waktu dan Besar 
Penurunan Berdasar Asaoka (1978) 
Berdasarkan data pengamatan 
penurunan yang dilakukan di lapangan dengan 
settlement plate, maka dengan teori Asaoka 
dapat dianalisis besarnya penurunan hingga 
selesainya waktu penurunan. Data pengukuran 
penurunan SP-01 tiap interval 30 hari (Si) dapat 
dilihat pada Tabel 2, sedangkan grafik prediksi 
besar penurunan 100 % dapat dilihat pada 
Gambar 9 dengan memasukkan nilai Si sebagai 
sumbu absis dan nilai Si-1 sebagai sumbu 
ordinat. Data Si dan Si-1 seperti yang dapat 
dilihat pada Tabel 3.  
Lamanya waktu penurunan akhir dapat 
dilihat pada Gambar 10, dengan memasukkan 
data perpanjangan garis dari grafik hubungan 
waktu dan penurunan seperti yang dapat dilihat 
pada Tabel 1 dan hasil prediksi penurunan 
Asaoka seperti yang dapat dilihat pada Gambar 
9. Perpotongan dua garis tersebut sebagai 
prediksi lama penurunan Asaoka, seperti yang 
dapat dilihat pada Gambar 10 lama penurunan 
yaitu 510 hari. 
 Berdasarkan Gambar 4.3, dapat dilihat 
bahwa waktu selesainya penurunan adalah 510 
hari terhitung dari awal pengamatan penurunan 
dengan tinggi penurunan sebesar 2,55 meter.  
 
Tabel 1. Data Uji Laboratorium 
Lapisan 1 0‐1.5 15.9 14.23 0.002 300 2.26 5
Lapisan 2 1.5‐10.2 15.4 14.1 0.0001 400 5.27 7.5
Lapisan 3 10.2‐17.2 14.83 13.78 0.001 675 14.67 9.61









 Permeabilitas    
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Tinggi dan lamanya waktu penurunan hingga 
selesainya penurunan dengan teori Asaoka 
(1978) ini sebagai acuan perhitungan penurunan 
dengan PVD dengan berbagai kedalaman. 
Prediksi penurunan akhir yang telah dihitung 
dengan menggunakan metode Asaoka (1978), 
memiliki nilai yang hampir menyerupai dengan 
penurunan yang telah dibaca di lapangan oleh 
settlement plate. 
Hasil monitoring menunjukkan nilai 
2,502 meter dalam waktu 312 hari dan dengan 
Asaoka menunjukkan nilai 2,510 meter dalam 
waktu 510 hari.  
 
 
Penurunan hasil pengamatan settlement plate 
hingga akhir dan prediksi Asaoka yaitu 2,502 
meter - 2,510 meter = 8 milimeter. Perbedaan 
besar penurunan terjadi hanya 0,008, dimana 
nilai ini hampir mendekati nol, dan tidaklah 
signifikan. Hal ini dikarenakan penurunan yang 
terbaca di lapangan berhenti hingga grafik 
mencapai nilai azimtotnya (seperti yang dapat 
dilihat pada Gambar 8), sedangkan prediksi 
Asaoka menganggap penurunan yang 
terprediksi dianggapa sudah 100 %. Lama 
waktu akhir penurunan Asaoka ini digunakan 
sebagai akhir penurunan yang akan diplot pada 
Plaxis. 
 
Gambar 9. Plotting Penurunan Akhir SP 01 (Asaoka, 1978). 
  
 
Gambar 10. Prediksi Tinggi dan Waktu Penurunan (Asaoka, 1978). 
 
E. Back Calculated Penurunan  
Back calculated perhitungan penurunan 
dilakukan dengan menggunakan Program 
Plaxis versi 8.2. Perhitungan pada Plaxis 
didasarkan pada pemodelan Mohr Coulomb. 
Penurunan dihitung dengan pemodelan 
geometri lapisan tanah hingga kedalaman 26 
meter yang terdiri dari 4 jenis lapisan.  
Perhitungan Plaxis diawali dengan 
memodelkan Plaxis tanpa PVD. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
waktu yang dibutuhkan konstruksi timbunan 
pada kasus ini apabila tidak menggunakan 
PVD. Sesuai dengan prakiraan Barron (1948) 
dan Hansbo (1979), waktu penurunan tanpa 
PVD dengan nilai penurunan yang sama akan 
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jauh lebih lama. Adapun hasil perhitungan 
penurunan (vertical displacement) tanpa 
menggunakan PVD seperti yang dapat dilihat 
pada Gambar 11. 
Berdasarkan Gambar 11 diperoleh besar 
total penurunan adalah 2,56 meter, dengan 
waktu yang diperlukan untuk mencapai 
kelebihan tekanan air pori maximum 1 kN/m2 
(mendekati nol) adalah 7730 hari atau sekitar 
21 tahun. Penurunan dengan waktu yang sangat 
lama ini tidak memungkinkan di dalam 
pelaksanaan konstruksi perkerasan apron 
Bandara Ahmad Yani Semarang. Oleh karena 
itu, dilakukan rekayasa teknis dengan 
penanaman PVD. 
 
F. Perhitungan Penurunan dengan Plaxis 
Menggunakan PVD 
Pemodelan PVD di Plaxis, dimodelkan 
dengan menggunakan permeabilitas arah 
horizontal (kh) tidak sama dengan permeabilitas 
arah vertikal (kv). Menurut Hird et al. (1992) 
nilai permeabilitas horizontal pada PVD sama 
dengan nilai permeabilitas ekuivalen  
(khp’). Nilai khp‘ yang dinyatakan oleh Hird et 
al. (1992) dengan mempertimbangkan smear 
zone dapat dihitung dengan menggunakan 
Persamaan  
 
(݄݇݌′/݄݇= 2/3([ln (ܴ/ݎݏ) + (݄݇/݇ݏ) (ݏ) – 3/4]), 
sehingga dalam pemodelan material Plaxis nilai 
ky = kh dan untuk nilai kx = khp’. Seperti yang 
dapat dilihat pada Tabel 4 yaitu nilai khp’ untuk 
masing – masing lapisan. 
Tabel 4.  Nilai khp’ untuk Setiap Lapisan Tanah 
 
Perhitungan panjang penanaman PVD 
yang efektif dilakukan dengan cara coba – coba 
dengan menggunakan Plaxis. Panjang 
penanaman PVD semula di lapangan sesuai 
perencanaan adalah 23 meter namun pada 
kedalaman tersebut mandrel sudah tidak dapat 
masuk dan alat mandrel terangkat. Oleh sebab 
itu dalam perhitungan Plaxis, panjang 
penanaman PVD yang dicoba ≤ 23 meter, yaitu 
dengan kedalaman PVD 23 meter, 20 meter, 19 
meter, 18 meter, 17 meter, 16 meter, 15  meter, 
dan 10 meter. Pemodelan dibatasi hanya sampai 
510 hari sesuai dengan batas akhir  penurunan 
yang diprediksi oleh Asaoka untuk mencapai 
prediksi penurunan pada U = 100%. 
Grafik penurunan vs waktu hasil 
perhitungan Plaxis tanpa PVD dan dengan PVD 
(seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12) 
menunjukkan
 
Gambar 11. Grafik Penurunan vs Waktu Tanpa PVD. 
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Gambar 12. Grafik Displacement VS Time  Tanpa PVD dan dengan PVD. 
 
pencapaian penurunan yang relatif sama 
namun dengan waktu penurunan yang jauh 
berbeda.  Penurunan tanah di titik referensi 
yang sama adalah sebesar 2,58 meter dan 2,56 
meter. Namun waktu penurunan tanah dengan 
menggunakan PVD memiliki laju yang jauh 
lebih cepat dari penurunan tanpa PVD. Waktu 
penurunan untuk mencapai nilai penurunan 
yang sama jika menggunakan PVD adalah 510 
hari sedangkan yang tanpa PVD adalah 7330 
hari. 
 Analisis penentuan kedalaman efektif 
dilakukan dengan perhitungan penurunan pada 
setiap variasi kedalaman penanaman PVD, 
dengan batasan waktu yang sama dengan PVD 
kedalaman 20 meter yaitu 510 hari. Hasil 
perhitungan penurunan dengan Plaxis untuk 
berbagai kedalaman PVD, dirangkum seperti 
yang dapat dilihat pada Gambar  13.
 
Gambar 13. Grafik Displacement Vs Time berbagai kedalaman PVD. 
 
Gambar 13 menunjukkan nilai 
penurunan akhir pada kedalaman pemasangan 
PVD 23 meter, 20 meter, 19 meter, 18 meter, 
17 meter, dan 16 meter yaitu 2,58 meter. Pada 
kedalaman 15 meter penurunan akhir 
menunjukkan nilai 2,36 meter dan pada 
kedalaman 10 meter penurunan akhir 
menunjukkan nilai 2,33 meter dan untuk 
penurunan akhir tanpa menggunakan PVD yaitu 
1,68 meter. Nilai penurunan untuk kedalaman 
23 meter hingga 16 meter sama dengan nilai 
penurunan akhir sesuai hasil pelaksanaan di 
lapangan yaitu 2,58 meter. Penurunan mulai 
mengecil pada kedalaman PVD ≤ 15 meter. 
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka 
penanaman PVD yang efektif adalah 16 meter. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan hasil penelitan yang dapat 
disampaikan berdasarkan analisis dan 
pembahasan yang telah dilakukan adalah 
sebagai berikut :  
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a) Teori Asaoka (1978) memprediksi 
penurunan akhir dengan menggunakan data 
pengamatan settlement plate di lapangan. 
Dan dihasilkan prediksi besar penurunan 
untuk kasus penurunanan konstruksi Apron 
Bandara Ahmad Yani Semarang yaitu 
sebesar 2,510 meter dengan lama 
penurunan 510 hari. 
b) Kedalaman penanaman PVD yang efektif 
adalah 16 meter, karena penanaman PVD 
dengan kedalaman lebih dari 16 meter 
menghasilkan penurunan dan waktu yang 
sama, sedangkan penanaman  PVD dengan 
kedalaman ≤ 15 meter untuk waktu yang 
sama, menghasilkan penurunan yang lebih 
kecil, atau dengan perkataan lain 
penanaman PVD ≤ 15 meter akan 
memerlukan waktu yang lebih lama untuk 
mencapai penurunan yang sama.  
c) Perbaikan tanah pada Apron Bandara 
Ahmad Yani Semarang menggunakan PVD 
secara teknis sangat menguntungkan, 
karena penurunan tanah yang terjadi hingga 
dianggap selesai (U = 100 %) hanya perlu 
510 hari. Sedangkan tanpa PVD 
memerlukan waktu sekitar 21 tahun dengan 
lama perhitungan penurunan yang sama. 
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